
 

第1頁   

 災後重建雙週報   紀錄日期: 10/18/2021 ~ 10/29/2021 

  

    

 

 

    日前向桃園市政府提出之 A廠區復工申請案，上週正式收受桃園市政府勞動檢查處之復工

通知書，將於 10月 14 日起同意復工，但在復工前之廠區建築物、環保、消防及工廠登記等文

件與法令規定，需向相關權責單位申報，符合其規範後始可正式復工。 

目前規劃將受損輕微之 03B 製程區於年底前試製投產，並搭配 02/08 乾燥區與近期建置完

成之粉碎機，初期執行小量多樣性生產，另與租借產能彈性搭配，期能達到生產供貨最佳化。

初期復產的產量有限，待新購之製程設備陸續入廠建置後，將可逐步提升產能。 

在復原廠區的時日中，時刻和客戶保持聯繫，溝通協調供貨事宜，依廠區修復進度規劃復

產排程，以現有資源戰戰兢兢地面對每一項考驗挑戰，努力，才能有水到渠成的未來！ 

 

 


