
 

 

災後重建月報   紀錄日期: 11/07/2022 ~ 12/02/2022 

       
       21 製程區配管施工圖                 22 製程區配管施工圖            22 製程區之熱交換器施工現景 

     
  B廠 2 樓潔淨室與消防工程施作中     B廠 1.5 樓空調箱之冰水配管作業    21/22 製程區之製程桶槽動力盤一隅 

A 廠區修建工程進度 

    A廠區復產規劃之首要為修建主要關鍵製程區，以回復生產戰力為優先要件，再逐步回復次

要製程區。在公司全員努力下，我們已逐步復產 03B/05/16 製程區、02/08 乾燥區與 06 蒸餾區，

終於在近日 15 製程區也全數回歸生產行列中。次要製程區為 07 乾燥區與 11 製程區，主要執行

中間體乾燥、溶劑回收與廢液處理等製程作業，目前其建物修復已步入尾段施作，製程設備設施

亦陸續安排採購入廠與發包配電拉線建置作業，因產品特性與生產急需，預計將先回復 07 乾燥

區為主，以供客戶訂單需求，另 11製程區修建排程亦大致定案，近期將安排工班入廠施作。 

B 廠區修建工程進度 

    第一階段復歸工程之 21/22 製程區工程案，其四大工程將區分為: 製程配管工程、空調設備

工程、公共設施系統與空汙防制/消防工程，本月主要進度如下: 

    製程配管工程，管理階層依客戶需求與生產排程規劃，第一階段目標將先建置 22製程區(22B)

的 6 顆製程桶槽，目前其設備與其冷凝器等附屬設備皆已大致定位，於上月完成的 18 套製程系

統熱交換器設施在本月已完成吊裝定位作業，並逐套執行熱交換器間的內部循環管路的焊製作業

與閥件的安裝作業，與公共設施主幹管連接的支管亦趕工施作中。因 21/22 製程區皆為 PLC自動 
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化控制系統生產區，其製程桶槽之控制盤與動力盤的設計出圖，在與廠商反覆校稿查核，於細

部調整大致完成後，供應商開始執行製盤配線作業，目前已完成 21/22 製程區的 18套動力盤的

工廠驗收測試與進廠定位作業，另 18套控制盤現正執行配線施作中，預計將可於 12月完成作

業入廠。而乾燥機的動力盤與控制盤的盤面接線圖仍持續與工程師校稿中，待技術性細節調整

定稿後，將開始配盤作業。 

    空調設備工程，21/22 製程區為 12套潔淨室與 4台外氣箱、9台空調箱，為供 3套離心機、

2 套乾燥機及原料/成品分裝生產使用，於上月完成 2樓 5套潔淨室庫板放樣調整評估後，開始

執行 3套潔淨室的庫板隔間與回風管道間建置，並預置評估監控人機與差壓/溫溼度感測器的安

裝點位，目前仍有部分細節需再調整補強，但整體架構已大致成形，並將開始著手執行 2 樓另

兩套潔淨室建置作業與 2.5 樓 2 套潔淨室的庫板放樣評估，再依序執行 3 樓與 1 樓的潔淨室庫

板放樣建置。除此之外，2 台外氣箱與 4 台空調箱的冰凍水配管現正同步執行中，目前尚缺的

另兩台外氣箱也將在近期入廠，屆時潔淨室設備設施皆全數到齊，全力趕赴復產時程。 

    公共設施冰凍水系統，冰水系統建置工程已大致完成主幹管配管作業，而供製程設備使用

的 2台 500噸冰水機也於本月進廠定位執行配管施作，待冰水機與幹管間的管路連接完成後，

將安排試漏試壓作業；凍水系統建置工程，由工班人員反覆查驗主幹管配管的細部調整無虞後，

立即執行試漏試壓作業，其試驗結果確認符合標準範圍，而延伸至各樓層連接管亦備妥，以供

製程設備銜接配管作業使用。冰凍水作業系統的主幹管工程目前已初步完成建置作業，冷卻水

塔預計將於 12月進廠定位，待配管施作與試漏試壓完成後，將可執行系統運作試機作業。 

    空汙防制工程，仍持續執行主設備進廠定位，因目前人力安排主要以公設系統為主，待其

工程告一段落，將安排工班繼續執行配管拉線作業。消防工程，於本月安排工班入廠執行各樓

層之室內消防栓箱與感知器安裝作業，並同步執行水電配管作業，送審文件亦在準備中。 

做好扎實準備 迎來新契機 

    近期收到客戶捎來好消息，旭富將為其生產阿茲海默症口服新藥之原料藥，一顆默默耕耘

已久的原料藥，有機會成為旭富的一顆未來閃亮新星。在這充滿正面能量的喜悅中，讓我們有

著無限的前進動力，希望可以加速重建時程，趕上客戶及病患之需求；雖然 2020年末的意外讓

我們暫時緩下腳步，其實我們一直都在，旭富會繼續為人類醫療需求加油努力的! 
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